
 
                    

 

                 
 

„SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BŐVÍTÉS, KORSZERŰSÍTÉS ÉS CSATORNAÉPÍTÉS A 
VERESEGYHÁZI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETÉN” - a KEOP-7.1.2.0-2007-0041 

sz. projekt története: a kezdetektől a zárásig 
 

A jelenleg is működő veresegyházi szennyvíztisztító, illetve a meglévő 
csatornahálózat Erdőkertesen, Szadán és Veresegyházon 1992. és 1996. között 
készült el. Akkor nem valósult meg teljes körűen a beruházás az akkori 
társulathoz tartozó településeken. Szadával vitás kérdések alakultak ki, melyeket 
sikerült együttesen, konszenzus útján rendezni, sőt, össze is fogni egy remek 
pályázati lehetőség elnyerésére.  
 
Az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (UMFT) keretében a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 2007. szeptemberében tette közzé pályázati 
felhívását a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében 
szennyvízkezelési intézkedésekre. A vissza nem térítendő uniós és hazai 
támogatás elnyerésére a három település Erdőkertes, Szada és Veresegyház 
önkormányzatai közösen nyújtottak be pályázatot.  
 
A projekt hosszú távú célja a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 
fejlesztési stratégiáján belül az egészséges, tiszta települések létrehozása, a 
projekt által érintett lakosság környezeti biztonságának és a környezeti 
fenntarthatóságnak a megteremtése.  

 
További cél a napi 3000 m3 szennyvíz 
befogadására alkalmas tisztítómű kapacitásának 
5000 m3/nap teljesítményre való bővítése és a 
csatornahálózat továbbépítése a három 
településen. Ezzel a projekttel Veresegyház, 
Erdőkertes és Szada települések meglévő 
csatorna hálózatának bővítése valósulhat meg, 
mellyel az uniós elvárásokat is teljesítve, a 

települések csatornázottsága 2012-re eléri a 77-85%-os szintet, illetve a rákötési 
arány 2016-ra meghaladja a 90%-ot.  
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A pályázat kétfordulós:  
 
A KEOP-1.2.0. „Szennyvízelvezetés és tisztítás” pályázati konstrukcióra 2007.  
novemberében a három önkormányzat nyújtott be pályázatot, mely a 2008. 
márciusi döntést követően, 2008. július 4-től, a Támogatási szerződés hatályba 
lépésétől indult. 
Most ezt az első fordulót zárjuk. A projekt célja a kivitelezés teljes körű 
előkészítése volt, a tervek elkészítése, a tulajdonviszonyok rendezése, a 
szükséges engedélyek megszerzése, a részletes megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése, költség-haszon elemzés végzése, és mindezek ismeretében a 2. 
fordulós pályázat benyújtása, valamint a 2. forduló résztvevőinek kiválasztására 
irányuló közbeszerzési dokumentációk összeállítása. 
 
Az első fordulóban elnyert támogatás eredetileg 96 562 550 forint volt, mely a 
szerződések megkötése után lecsökkent 67 594 000 Ft-ra (ezzel párhuzamosan 
a projekt összköltsége is csökkent). Ezt az összeget - a 15 % önerővel 
kiegészítve - a 2. fordulóhoz szükséges pályázati dokumentáció és az előkészítő 
munkák költségeinek fedezésére, többek között a szennyvíztelep bővítési 
tenderterveinek és a három településen megépítendő csatornaszakaszok kiviteli 
terveinek elkészítésére, PR kommunikációra, jogi, pénzügyi és közbeszerzési 
tanácsadásra lehetett felhasználni. 

 
A projekt munkájában résztvevő vállalkozók voltak: 

Pályázatírás I. feladatcsomag (Projektmenedzsment szakmai 
tanácsadás) 

VTK Innosystem Kft. 

Pályázatírás II. feladatcsomag  (RMT, CBA) VTK Innosystem Kft. 

Könyvvizsgálat Pénzmentő Kft. 

Jogi tanácsadás, társulási szerződés készítése 
Dr. Tóth Gyula Ügyvédi 
Iroda 

PR kommunikáció, marketing tanácsadás Arundo Kft. 

Közbeszerzési tanácsadás Fair Consulting Kft. 

Pénzügyi tanácsadás Hangonyi Zoltán e.v. 

Tervezés Aqua Construct Zrt. 

Tervellenőrzés Solidus Kft. 

 
A 2008 decemberében közzétett közbeszerzési pályázat sikeres volt: a tervek 
elkészítésére nagyszámú, összesen hét pályázat érkezett, melynek értékelése, 
illetve eredményhirdetése 2009. február 26-án megtörtént. A hét pályázó 
mindegyike érvényes pályázatot adott be. A nyertes az  Aqua Construct Közmű- 
és Környezetmérnöki Zrt. lett. A szerződéskötés  2009. március 6-án megtörtént.  
 
A nyertes ajánlattevővel kötött szerződésben foglaltak alapján a tervezési költség 
nettó 38 350 000,- Ft volt. A végső tervek a pályázat beadására elkészültek. A 
szennyvíztisztító tenderterve, az új épületek építési engedélyes terve, a 
csatornahálózat kiviteli tervei – a szükséges környezetvédelmi, vízjogi létesítési,  
építési engedélyek, szakhatósági hozzájárulások – rendelkezésre állnak. 
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2008. december 23-án megalakult, és 2009. január 30-án a Magyar Államkincstár 
által bejegyzésre került a három önkormányzat által létrehozott Veresegyház és 
Környéke Szennyvízközmű Társulás, melynek feladata a megvalósítás, a projekt 
további feladatainak kedvezményezettkénti végrehajtása.   
 
A Társulás 2009. október 15-én benyújtotta  második fordulós, uniós pályázatát a 
KEOP-7.1.2.0-2007-0041 jelű, „Szennyvíztisztító bővítés, korszerűsítés és 
csatornaépítés a veresegyházi agglomeráció területén”  projekt folytatásaként, 
melyet 2010. áprilisában az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélt.   
 
Örömmel tapasztaltuk, hogy az NFÜ Új Magyarország Fejlesztési Tervet 
népszerűsítő országos médiakampányában kiemelt figyelmet szenteltek a 
veresegyházi szennyvízberuházásnak is. Kitűnő példa volt erre a Szadai úton a 
Körforgalomnál egy nagyméretű hirdetőtábla és más, nyomtatott kiadványokban 
is szereplő propagálása a projektnek.  
 
Most az első fordulót zárjuk sikeresen, már csak egy-két apróbb teendő van 
hátra és a zárójelentés elkészítése, az utolsó kifizetési kérelem beadása. 
 
A végcél megvalósítása - környezetünk, tavaink, élővilágunk tisztaságának 
megóvása, a lakosság kényelmének biztosítása – előtt most megnyílt a 
lehetőség! 
 

                   
 
 
INFORMÁCIÓK A 2. FORDULÓRÓL: 

 
A pályázat 2. fordulója az előzőekkel azonos címen, a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-
0041 számon fut. 
 
A 4 milliárdos beruházás 3.984,7 m Ft elszámolható költségből valósulhat meg, 
81,87 %-os támogatással, így a 3.262 m Ft vissza nem térítendő támogatáshoz 
722,6 m Ft önerőre lesz szüksége a Társulásnak, mivel a következő forduló 
kedvezményezettjei már nem külön-külön az önkormányzatok. 
 
A projektet a Kohéziós Alap / Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar 
Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban támogatja majd.   

A megvalósításhoz saját forrással a Társulásnak is hozzá kell járulnia, melynek 
döntő részét hitelből kívánja biztosítani a Társulás, ezért ennek érdekében 
közbeszerzést hirdettek meg. A nyertes pénzintézet az OTP Bank Nyrt.  lett. A 
2010. április 19-én megtartott összevont Testületi ülésen a három település 
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önkormányzati képviselői döntöttek arról, hogy a Társulás által felvett hitelhez a 
települési önkormányzatok meghatározott mértékben kezességet vállalnak.  

A hitelszerződés megkötése  2010. április 21-én, közjegyző előtt  megtörtént. A 
hitel visszafizetésének fedezetét a szennyvízhálózat és tisztítómű üzemeltetését 
végző DMRV Zrt., mint üzemeltető által a fogyasztással arányosan a települési 
önkormányzatoknak visszafizetett, és az önkormányzatok által a Társulásra 
engedményezett fejlesztési díjhányad fogja biztosítani. 

A 2. forduló eredményeként megvalósulhat a veresegyházi szennyvíztisztító, 
bővítése és korszerűsítése. A telep befogadóképessége jelenleg 3000 m3/nap, az 
átépítésnek köszönhetően 5000 m3/nap kapacitással működhet majd, a ma 
elérhető legkorszerűbb, membrán-bioreaktoros technológiát alkalmazva.  
A membránszűrős technológia alkalmazásával a tisztítás hatásfoka megnő, a 
végtermék kevésbé szennyezi környezetünket. 
 
A membránszűrők akár tíz évig is képesek gondozás nélkül tökéletesen 
megszűrni a vizet, az emberi sejthártyával megegyező működési elv alapján. A 
tisztítás során a membránok szűrőjén fennakad mindenféle vírus vagy baktérium, 
áthaladnak viszont a víz mellett az ásványi anyagok és nyomelemek, így a 
membránok kivezetésénél távozó víz minősége szinte megegyezik az ivóvízével. 
A technológia szerte a világban nagy biztonsággal működik, főként azokon a 
helyeken, ahol kevés az ivóvíz – hiszen így vissza tudják adni azt a természetnek, 
miután megtisztítják. 
Ennél a technológiánál elvileg nincs szükség a tisztított víz klórozására sem, tehát 
még ezzel sem terheli a környezetet. 
 
2013-ra az érintett településeken: 
- megépülhetne 40 km gravitációs és 5 km nyomóvezeték,  
- lehetővé válna újabb 2652 db ingatlan bekötése a hálózatba (Erdőkertesen 
1923, Szadán 692, Veresegyházon 37 ingatlant érint), a beruházás Erdőkertest 
érinti a legnagyobb mértékben. 
- ez több mint 18 km bekötővezeték, 15 db átemelő és 150 db házi beemelő 
megépítését is jelentené. 
A beruházás tervezett kezdete 2010  vége 2013.  
 
Jelenleg zajlik a Támogatási szerződés megkötésének előkészítése. 
 
Elérhetőségünk: 

Nádas Mihályné és Kacsúr Annamária 
Telefon: +36-20-4101054, 
E-mail: arundo@arundo.hu 

Arundo Kft. PR - kommunikációs Team 
 

 
 


